Management de projet DDS – Digitalisation de la Signalisation – Niveau 2

PRÉSENTIEL

La formation a pour objectif l'appropriation et l'application des méthodes standardisées définies dans le guide pratique de management des projets DDS, la compréhension des enjeux, favoriser la transversalité et les approches agiles.
La formation est axée sur les projets de déploiement CCR – ERTMS du périmètre de la DDS.

Formation uniquement éligible au personnel du groupe SNCF

- **Code Raf :** IGSC1953
- **Tarif :** à partir de 1950.00€ HT
- **Niveau :** 3 - Perfectionnement
- **Durée :** 3 jours
- **Prérequis :** Aucun

Présentation

Objectifs pédagogiques :

▪ Expliquer le contexte et les enjeux de la gouvernance des projets DDS.
▪ Expliquer les finalités et le fonctionnement d'une CCR, identifier les principaux enjeux organisationnels, technologiques et de complexité.
▪ Mettre en pratique et décliner le programme de projet (programme d'opération CCR) tout au long du projet.
▪ Maitriser la structuration globale d'un projet DDS (Phasage, macro-planning et interactions

avec les industriels)

▪ Produire et organiser un planning permettant un pilotage opérationnel d'un projet DDS.

Programme

LES PROJETS « CCR-ERTMS » CONTEXTE ET ENJEUX :

Industrialiser et piloter

Exploitation et trajectoire technologique

Périmètre et cadrage des opérations

Stabilisation et gel des programmes

STRUCTURER LE PROJET

Évaluer le niveau de complexité

Mettre en place l'organisation

Les contrats avec les Industriels

LE PLANNING : LE PILIER CENTRAL DU PILOTAGE

Le phasage, un levier pour réduire la complexité

Construction et maturation du planning

Les points clés du pilotage

De la conception à la Mise en Service

Méthodes mobilisées

Théorie et cas pratiques

Public cible

MOEG – Chefs de projets.

MOEE – Coordinateurs Étude Projets (CEP).

MOAU.

Planificateurs.

Modalités

01

Appréciation

Un questionnaire d'appréciation est systématiquement envoyé après la formation.

02

Évaluation

L'atteinte des objectifs de la formation est évaluée durant la formation.

Une auto-évaluation de l'atteinte des objectifs et de la mise en œuvre des acquis est envoyée à l'apprenant 2 à 3 mois après de la formation.

Pour une question sur le contenu de la formation :
developpement@monudi.com

Pour une question administrative sur la formation :
production@monudi.com